

ZMLUVA O DIELO

č. : 11/2021-8

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

	: Obec Borša
	Ružová 188/2, 076 32 Borša
Zastúpený:	: Anna Tunde Vargová , starostka obce
Bankové spojenie	: VÚB banka
Číslo účtu	: 3227622/0200
IBAN	: SK97 0200 0000 0000 0322 7622
BIC	: SUBASKBX
IČO	: 00 331 341
DIČ	: 2020730371
Telefón	: 056 / 6792213, 6683351
E – mail	: obecborša@bodnet.sk

1.2. Zhotoviteľ:

	Gepstav Michalovce, a.s
Sídlo :	L. N. Tolstého 2273/1 , 071 01 Michalovce
Právna forma:	akciová spoločnosť
Registrácia :	Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel : Sa, vložka č. 1600/V
Štatutárny zastupca:	Ing. Ján Štafura - predseda predstavenstva
Zástupcovia na rokovanie vo veciach :	
a) zmluvných :	Ing. Ján Štafura , predseda predstavenstva
b) technických :	p. Martin Thúr,
IČO :	47154217
DIČ :	2023773972
IČ DPH :	SK2023773972
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a.s. , pobočka Michalovce
Číslo účtu :	3138692453/0200
IBAN :	SK07 0200 0000 0031 3869 2453
BIC :	SUBASKBX
Telefón :	0905441655, 0905441654
Email :	gepstav@gepstav.onmicrosoft.com

Čl. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Východiskové poklady:

2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo sú:

- súťažné podklady
- projektová dokumentácia
- položkový rozpočet

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby : „ Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Borša – III. etapa“

2.2.2. Miesto stavby : Kataster obce Borša

2.3. Obstarávateľ : Obec Borša

Čl. III. PREDMET DIELA

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie stavby

„Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Borša “

za podmienok uvedených v tejto zmluve v rozsahu:

3.1. Dodávka stavebných prác :

ČSO 01.3 Splášková kanalizácia ul. Pasienková

ČSO 02.3 Domové kanalizačné prípojky ul. Pasienková

3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo pod bodom 3.1. podľa projektovej dokumentácie.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. IV. ČAS PLNENIE

4.1 **Odovzdanie staveniska** : do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD.

Začatie : dňom odovzdania staveniska

Ukončenie : do 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

4.1 **Lehota realizácie celého predmetu diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy** bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na **8 mesiace**. Predpokladaný **začiatok realizácie predmetu diela, resp. jeho časti je 2022,**

- skutočné začatie realizácie predmetu diela, resp. jeho časti určí objednávatel' po splnení podmienky zabezpečenia peňažného krytia realizácie predmetu dielu zo strany objednávatel'a.
- 4.2 Lehota realizácie predmetu diela je podmienená zabezpečením peňažných prostriedkov zo strany objednávatel'a stavby. Pred začatím realizácie diela je objednávatel' povinný preukázať zhotoviteľovi dostatok peňažných prostriedkov viazaných na úhradu za realizovanú časť diela, a to výpisom z účtu v banke a potvrdením o viazanosti týchto peňažných prostriedkov. V prípade, ak objednávatel' nepreukáže zhotoviteľovi dostatok peňažných prostriedkov na úhradu za realizované dielo, resp. jeho časť, odkladá sa začiatok realizácie predmetu diela alebo jeho časti a zároveň sa predlžuje lehota realizácie predmetu diela o čas do preukázania dostatku peňažných prostriedkov viazaných na účte v banke.
- 4.3 V prípade nedodržania odovzdania staveniska, alebo nezrealizovania dohodnutých platieb, zhotoviteľ má právo upraviť termín zahájenia a ukončenia stavby novým podmienkam.
- 4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a.
- 4.5 Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami čl. VI.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo časť diela v rozsahu čl. III., bod 3.1. na odovzdanie objednávatel'ovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku podprahovej zákazky a v zmysle zákona o cenách č. 18/96 Z. z. a predstavuje čiastku:

Cena bez DPH	:	147.928,59 Eur
DPH 20 %	:	29.585,72 Eur
Cena s DPH	:	177.514,31 Eur

- 5.2. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase plnenia predmetu zmluvy, podľa zákona o DPH.
- 5.3. Všetky zmeny prác nad rámec predmetu plnenia požadované objednávatel'om budú riešené dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú vopred odsúhlasené a podpísané objednávatel'om.
- 5.4. Cenu diela je prípustné upraviť o preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli pri zmene technického riešenia diela, rozsahu predmetu plnenia oproti pôvodným zadávacím podkladom dodaných objednávatel'om.
- 5.5. Ceny sa budú upravovať len o oprávnené náklady a to kalkuláciou nákladov a následne fakturáciou.
- 5.6. Výšku ceny môže zhotoviteľ jednostranne upraviť :

- v prípade zmeny sadzby DPH
 - z dôvodu zmeny rozsahu diela zo strany objednávateľa, alebo vzniku navyše prác, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia zmluvy.
 - v prípade zmeny cenovej úrovne stavebných prác v danom regióne
 - v prípade zásahu vyššej moci ovplyvňujúcom cenu diela
- 5.7. Navyše práce sa môžu realizovať len so súhlasom objednávateľa písomnou formou potvrdením v stavebnom denníku, alebo zápisom.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Platby za zrealizované časti predmetu diela budú uhrádzané na základe čiastkových faktúr, spolu s príslušnou DPH.
- 6.2. Faktúry musia obsahovať všetky údaje podľa platného zákona o DPH a prílohu s vyčíslením hodnoty realizovaných prác.
- 6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle bodu 6.2. je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie s novým začiatkom lehoty splatnosti.
- 6.4. Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania.
- 6.5. Úhrada konečnej faktúry sa vykoná v lehote 30 dní po jej doručení, pokiaľ v zápisnici o prevzatí stavby nebude stanovená iná lehota. Ak dôjde pri kontrole konečnej faktúry k nejasnostiam, musí byť zaplatená nesporná časť platby.
- 6.6. Splatnosť faktúr je **30 dní** odo dňa ich prevzatia objednávateľom.

Čl. VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Ján Štafura
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb.
Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi iba v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 4 - Zoznam subdodávateľov** tejto Zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 7.2. V prípade, že sa obe zmluvné strany dohodnú na zmene subdodávateľov uvedených v **Prílohe č. 4**, každý subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienku oprávnenosti (viď. § 32 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 7.3. Objednávateľ určuje pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti Zoznamu subdodávateľa uvedeného v **Prílohe č. 4** tejto Zmluvy, je zhotoviteľ

povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:

údaje o novom subdodávateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo) a údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

- 7.3.1 informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke
- 7.3.1.1 čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa, že nový subdodávateľ splňa alebo najneskôr v čase plnenia bude splňať podmienky oprávnenosti (vid'. § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.
- 7.4 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.
- 7.6 Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa ods. 5.6.1.3 tohto článku Zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií podľa ods. 5.6.1.3 tohto článku Zmluvy.
- 7.7 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy.
- 7.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, ktorý musí byť na stavbe trvale prístupný.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavbe poriadok. Odstraňovať odpady nečistoty vzniknuté z jeho prác.

- 7.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za BOZP svojich zamestnancov v súlade so zákonom č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a všetkými s ním súvisiacimi predpismi a za PO v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a vykonávacou vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o prevencii pred požiarimi.
- 7.12 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľa 7 dní pred ukončením stavby, že stavba je ukončená a pripravená k preberaciemu konaniu, na základe čoho objednávateľ najneskôr do 10 dní od obdržania oznámenia zhotoviteľa určí termín preberacieho konania.
- 7.13 O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej i kvantitatívnej strane. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa považuje predmet diela za dokončený.
- 7.14 Zhotoviteľ upraví do pôvodného stavu priestor staveniska a zariadenie staveniska k termínu odovzdania a prevzatia stavby.
- 7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, stavebného zákona a vodného zákona.
- 7.16 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela, resp. jeho časti prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia faktúr za predmet diela, resp. jeho časť.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať predpisy normy ISO 9001 a ISO 14 001.

Čl. VIII.

ZÁRUČNÁ LEHOTA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude vyhotovený podľa dohodnutých podmienok ZoD, projektu stavby.
- 8.2. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo podľa tejto zmluvy záruku **60 mesiacov**.
- 8.3. Reklamované vady spôsobené z dôvodu na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ odstráni bezplatne. So začatím odstraňovania začne do 10 dní od uplynutia reklamácie a ukončí ich v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomne. O odstránení reklamovaných väd sa spíše zápis.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
- 8.5. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 8.6. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 8.7. Ak vznikne škoda na vykonávaných prácach a materiáloch v období v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škody na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas

svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady, alebo záruky, ako aj škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

Čl. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania s platbou príslušných faktúr po dobe splatnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatennej sumy príslušných faktúr.
- 9.2. Objednávateľ môže fakturovať zhotoviteľovi pri nedodržaní času zhotovenia diela stanoveného v čl. IV tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú sa riadiť ustanoveniami o zmluvnej pokute a náhrady škody.

Čl. X. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 10.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zabezpečené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa schválenej PD a v prácach plynulo pokračovať.
- 10.2. Objednávateľ môže organizovať kontrolne dni na stavbe. Objednávateľ pozýva účastníkov, robí zápisnicu z kontrolného dňa, ktorú podpisujú prítomní a čo v najkratšej dobe ju pošle zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolnom dni, ak dostal pozvánku aspoň tri pracovné dni vopred.
- 10.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 10.4. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ zmluva neustanovuje, že tak môže urobiť po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Takýto súhlas nezaväzuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve o dielo. Zhotoviteľ stavby zodpovedá za celú činnosť, za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti poddodávateľov pri realizácii časti stavby.
- 10.5. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samotné užívanie alebo inú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, možno užívať na základe kolaudačného rozhodnutia.
- 10.6. Odovzdaním predmetu diela, resp. jeho časti objednávateľovi, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na predmete diela resp. jeho časti.
- 10.7. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom v lehote do 3 pracovných dní odo dňa zápisu. Ak sa objednávateľ v tejto lehote k zápisu nevyjadrí, má sa za to, že s uvedeným obsahom súhlasí.
- 10.8. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote neustanoví alebo sa nevyjadrí, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli preukázane vadne vykonané, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

- 10.9. Ak sa na stavbe nájdu fosílie, mince, cenné predmety, časti budov, iné zbytky a predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotu (§ 135 Občianskeho zákonníka), zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť
- 10.10. nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. Ďalej sa postupuje podľa § 552 Obchodného zákonníka a v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

Čl. XI. VYŠŠIA MOC

- 11.1. Vyššiu moc predstavujú okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať, alebo sa im nedá predísť (napr. vojna, povstanie, explózie, prírodné katastrofy, štrajky odborov buď všeobecné, alebo ovplyvňujúce a postihujú celé priemyselné odvetvie, zásahy úradov, alebo činiteľov vlády a iné prípady mimo dosah a ovládania, či kontroly zmluvných strán.
- 11.2. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na prípad vyššej moci je povinná podať druhej strane o tom písomnú správu najneskôr do 10 dní po zistení každej takejto okolnosti vyššej moci a predpoklad zdržania.
- 11.3. Po odstránení dôsledku vyššej moci uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na dokončenie prácu kde budú vymenované a vyčíslené navyše práce v dôsledku vyššej moci a nadväznosti k tomu ocenenie prác a termín dokončenia diela.

Čl. XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne :
- Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy :
- a) ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy
 - b) ak ide o neopodstatnené porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť len v prípade ak je určená dodatočne primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní
 - c) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz
 - d) bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
 - e) zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikáť je v likvidácii
- 12.2. Zhotoviteľovi patrí dohodnutá odmena za skutočne vykonaný predmet diela, resp. jeho častí.
- 12.3. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne všeobecné alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác.
- 12.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bez výsledne určil dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou a uhradiť dosiaľ vykonané ale neuhradené práce.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Na základe dohody zmluvných strán sa okolnosti vyššej moci, spory o obsah zmluvy, prípadne iné nezhody o jednotlivých právach a povinnostiach strán budú riešiť podľa závad pootivého obchodného styku k dosiahnutiu účelu zmluvy rokováním zmluvných strán.
- 13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana po jej podpísaní obdrží po 2 rovnopisy.

Borša, dňa: 16.11. 2021

dňa : 16.11. 2021

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:



Anna Tunde Vargová
starostka obce

Gepstav
Michalovce a.s.
Tolstého 1
071 01 MICHALOVCE
IČO: 47154217, IČ DPH: SK2023773972

Ing. Ján Štafura
predseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Borša

Objednávateľ: obec Borša

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Štafura Ján

Dátum: 11. 11. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
04112021G	Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Borša	147 928,59	29 585,72	177 514,31	0,00	147 928,60	0,00	0,00	0,00
04112016c	ČSO 01.3 Splášková kanalizácia ul. Pasienková B3-109m, B3.1 -58 m, B 3.2 146 m	142 481,68	28 496,34	170 978,02	0,00	142 481,68	0,00	0,00	0,00
04112016j	ČSO 02.3 Domové kanalizačné prípojky ul. Pasienková 10 ks	5 446,91	1 089,38	6 536,29	0,00	5 446,91	0,00	0,00	0,00

Celkom

147928,59 29585,72 177 514,31 0,00 147 928,60 0,00 0,00 0,00

Gepstav
Michalovce a.s.

Tolstého 1
071 01 MICHALOVCE
IČO: 47154217, IČ DPH: SK2023773972



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Borša

Objekt: ČSO 01.3 Splášková kanalizácia ul. Pasienková B3- 109m, B3.1 -58 m, B 3.2 146 m

Objednávateľ: obec Borša

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Štafura Ján

Dátum: 11. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

142 481,684 764,493

1

Zemné práce

41 990,934 297,850

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	344,300	1,300	447,590	0,000
2	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	344,300	0,600	206,580	0,000
3	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	121,000	1,210	146,410	0,000
4	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,700	1,100	8,470	0,000
5	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	88,400	12,800	1 131,520	0,000
6	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	946,500	14,500	13 724,250	0,000
7	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	946,500	1,500	1 419,750	0,000
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 804,300	3,300	5 954,190	1,750
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 804,300	2,100	3 789,030	0,000
10	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1 158,360	2,450	2 837,982	0,000
11	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	362,400	2,850	1 032,840	0,000
12	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	362,400	0,300	108,720	0,000
13	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	585,200	1,900	1 111,880	0,000
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	585,200	0,810	474,012	0,000
15	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	585,200	3,200	1 872,640	0,000
16	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	164,500	20,500	3 372,250	0,000
17	5833125100	Kamenivo ťažené drobné 2-4 b	t	296,100	14,600	4 323,060	296,100
18	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	18,600	1,600	29,760	0,000

4

Vodorovné konštrukcie

1 470,600 87,895

19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	51,600	28,500	1 470,600	87,895
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--------

5

Komunikácie

23 218,160 376,869

20	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	313,000	6,500	2 034,500	150,522
21	567115112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 90 mm	m2	471,000	10,860	5 115,060	91,139

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	474,000	15,500	7 347,000	61,459
23	577154221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	474,000	18,400	8 721,600	73,750

8 Rúrové vedenie 57 929,200 1,860

24	871360510	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 10 DN 250 mm	m	313,000	12,100	3 787,300	0,657
25	JP000120	X-Stream PP kanal rúra s hrdlom SN 8 250x6000	ks	52,000	185,000	9 620,000	0,000
26	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	313,000	3,500	1 095,500	0,000
27	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných plastových DN 1000	ks	12,000	450,500	5 406,000	0,040
28	NG106400	TEGRA 1000 NG - prechodový konus 600/1000	ks	12,000	287,000	3 444,000	0,000
29	NG598021	TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 250x 0 st.	ks	8,000	1 760,000	14 080,000	0,000
30	NG5980123	TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 250x 150 st.	ks	2,000	1 760,000	3 520,000	0,000
31	NG5980123.1	TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 250x 210 st.	ks	1,000	1 760,000	1 760,000	0,000
32	NG5980125	TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 250 - T.	ks	1,000	1 745,000	1 745,000	0,000
33	JF010102	X stream PP Koleno 250x150	ks	1,000	32,500	32,500	0,000
34	NG821110	TEGRA 1000 NG - Rebrík 10 našlap.stupňov l = 2,83 m	ks	10,000	365,000	3 650,000	0,000
35	NG110000	TEGRA 1000 NG - tesnenie šachtovej rúry	ks	21,000	33,200	697,200	0,000
36	NG131024	TEGRA 1000 NG - vlnovcová šacht. rúra ID 1000/2400	ks	6,000	625,000	3 750,000	0,000
37	NG131012	TEGRA 1000 NG - vlnovcová šacht. rúra ID 1000/1200	ks	5,000	344,000	1 720,000	0,000
38	MF 600000	TEGRA 1000 - betonový roznášací prstenec 1200/680/200	ks	12,000	56,200	674,400	0,000
39	NG823901	TEGRA 1000 NG - set príslušenstva k rebríku	ks	12,000	34,500	414,000	0,000
40	RF 730000.1	Liatinový poklop D 600 Wavin D400/600/700	ks	12,000	192,000	2 304,000	0,000
41	899101111	osadenie polopu liatinového a oceľového vrátane ramu hmot. do 50 kg		12,000	15,000	180,000	0,000
42	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	m3	0,500	98,600	49,300	1,163

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 407,490 0,019

43	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	626,000	6,100	3 818,600	0,019
44	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,025	55,600	1,390	0,000
45	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,500	10,100	1 419,050	0,000
46	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	561,500	0,300	168,450	0,000


99 Presun hmôt HSV 12 465,300 0,000

47	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	561,500	22,200	12 465,300	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	------------	-------

Celkom

142 481,684 764,493

Gepstav
Michalovce a.s.
 Tolstého 1
 071 01 MICHALOVCE
 IČO:47154217, IČ DPH: SK2023773972



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spláskovej kanalizácie v obci Borša

Objekt: ČSO 02.3 Domové kanalizačné pripojky ul. Pasienková 10 ks

Objednávateľ: obec Borša

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Štafura Ján

Dátum: 11. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 446,913

24,275

1	Zemné práce					1 879,611	13,875
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5,600	1,300	7,280	0,000
2	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	3,200	0,600	1,920	0,000
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,700	1,100	2,970	0,000
4	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,700	2,200	12,540	0,000
5	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	43,500	14,500	630,750	0,000
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,500	1,500	65,250	0,000
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	77,700	3,300	256,410	0,075
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	77,700	2,100	163,170	0,000
9	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	52,300	2,450	128,135	0,000
10	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,800	2,850	33,630	0,000
11	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,000	0,300	5,400	0,000
12	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	32,600	1,900	61,940	0,000
13	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	32,600	0,810	26,406	0,000
14	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	32,600	3,200	104,320	0,000
15	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,700	20,500	157,850	0,000
16	5833125100	Kamenivo ťažené drobné 2-4 b	t	13,800	14,600	201,480	13,800
17	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	m2	12,600	1,600	20,160	0,000

4

Vodorovné konštrukcie

71,820

4,293

18	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope do štrkodry 0-63 mm	m3	2,520	28,500	71,820	4,293
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

5

Komunikácie

356,872

5,950

19	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	6,200	6,500	40,300	2,982
20	567115112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 90 mm	m2	6,200	10,860	67,332	1,200
21	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,200	17,800	110,360	0,804

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	577154251	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	6,200	22,400	138,880	0,965

8 Rúrové vedenie				2 494,150		0,156	
23	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	18,500	4,100	75,850	0,000
24	KG40221877	KG2000 PP kanál rúra hladka SN 10 DN 160 5 m	ks	4,000	92,600	370,400	0,000
25	KG	KG2000 PP zatka vnút. 160	ks	10,000	3,800	38,000	0,000
26	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	10,000	8,000	80,000	0,009
27	2860014820	koleno 150/30° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	10,000	12,500	125,000	0,139
28	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	10,000	32,500	325,000	0,009
29	JF578030	PP sedlová odbočka 250/150	ks	10,000	138,000	1 380,000	0,000
30	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	18,500	5,400	99,900	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				94,335		0,000	
31	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,200	6,100	74,420	0,000
32	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,025	55,600	1,390	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,650	10,100	16,665	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,200	0,300	1,860	0,000

99 Presun hmôt HSV				550,125		0,000	
35	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,450	22,500	550,125	0,000

Celkom

5 446,913 24,275

Gepstav
Michalovce a.s.
Tolstého 1
071 01 MICHALOVCE
IČO: 47154217, IČ DPH: SK2023773972

